



Kommunstyrelsen



VA-ledning till Vålarö

Sammanfattning

Samhällsbyggnad föreslår att en VA-ledning byggs till Vålarö via Horn och Lappetorp.

Projektet, som tidigare omfattat en byggnation till Lappetorp, föreslås utvidgas till att omfatta ledningen till Vålarö i samma etapp.

Kostnaden för byggnation av ledningen bedöms till ca 44 miljoner kr och föreslås finansieras med 10 miljoner från 2008 års resultat, samt genom anslutningsavgifter för befintliga fastigheter och kommande exploateringar.

Samhällsbyggnad föreslås få i uppdrag att genomföra detaljprojektering av ledningssträckningen samt att ansöka om lantmäteriförrättning för ledningssträckningen och vattendom för att sedan återrapportera till kommunstyrelsen inför beslut om byggnation senast 2010-09-20.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav, 2008-10-20, ett uppdrag till Tekniska divisionen att bygga VA-ledning till Lappetorp från Sjösa. Detta beslut ändrades den 2009-10-19 då kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnad i uppdrag utreda och projektera en alternativ sträckning från Lappetorp till Brandholmens reningsverk via Arnö. Detta alternativ möjliggör en anslutning av fler fastigheter och kan därför ge större miljövinster än det tidigare alternativet.

Uppdraget omfattar också att projektera en fortsatt sträckning av VA-ledningar till Vålarö samt att utreda och ta fram beslutsunderlag för utvidgning av VA-verksamhetsområde för de områden projektet berör, i första hand på Arnö.

Förslag

Samhällsbyggnad föreslås få i uppdrag att:

- Genomföra detaljprojektering av ledningssträckningen mellan pumpstationen vid Kuggnäs och Vålarö.

- Föreslå avgift för anslutning till ledningen för att möjliggöra att kostnaden i så stor utsträckning som möjligt finansieras via anslutningsavgifter för befintlig bebyggelse respektive kommande exploateringar.
- Efter genomförd detaljprojektering, ansöka om lantmäteriförrättning samt att ansöka om nödvändiga tillstånd (exempelvis vattendom).
- Åtterrapporera till kommunstyrelsen inför beslut om byggnation och finansiering senast 2010-09-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av ledningssträckningen mellan pumpstationen vid Kuggnäs och Vålarö samt att, efter genomförd detaljprojektering, ansöka om lantmäteriförrättning och erforderliga myndighetstillstånd för genomförande av projektet,

att Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram förslag på avgifter för anslutning till ledningen,

att projektet återrapporeras till kommunstyrelsen inför vidare beslut om byggnation och finansiering senast 2010-09-20 samt

att kostnaden för detaljprojektering och övriga kostnader som belastar projektet före beslut om byggstart finansieras genom exploateringsbudgeten för avräkning mot framtida intäkter.



Erik Carlgren
Kommundirektör



Kenneth Hagström
Chef Samhällsbyggnad

Beslut till:

KS § 80

Dnr KK04/285

VA-ledning till Vålarö

Kommunstyrelsen gav, 2008 10 20, ett uppdrag till Tekniska divisionen att bygga VA-ledning till Lappetorp från Sjösa. Detta beslut ändrades den 2009 10 19 då kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnad i uppdrag utreda och projektera en alternativ sträckning från Lappetorp till Brandholmens reningsverk via Arnö. Detta alternativ möjliggör en anslutning av fler fastigheter och kan därför ge större miljövinster än det tidigare alternativet.

Uppdraget omfattar också att projektera en fortsatt sträckning av VA-ledningar till Vålarö samt att utreda och ta fram beslutsunderlag för utvidgning av VA-verksamhetsområde för de områden projektet berör, i första hand på Arnö.

Kostnaden för byggnation av ledningen bedöms till ca 44 miljoner kr och föreslås finansieras med 10 miljoner från 2008 års resultat, samt genom anslutningsavgifter för befintliga fastigheter och kommande exploateringar.

Samhällsbyggnad föreslås få i uppdrag att genomföra detaljprojektering av ledningssträckningen samt att ansöka om lantmäteriförrättning för ledningssträckningen och vattendom för att sedan återrapportera till kommunstyrelsen inför beslut om byggnation senast 2010-09-20.

Kommunstyrelsen beslutar

att Samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av ledningssträckningen mellan pumpstationen vid Kuggnäs och Vålarö samt att, efter genomförd detaljprojektering, ansöka om lantmäteriförrättning och erforderliga myndighetstillstånd för genomförande av projektet,

att Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram förslag på avgifter för anslutning till ledningen,

att projektet återrapporteras till kommunstyrelsen inför vidare beslut om byggnation och finansiering senast 2010-09-20 samt

att kostnaden för detaljprojektering och övriga kostnader som belastar projektet före beslut om byggstart finansieras genom exploateringsbudgeten för avräkning mot framtida intäkter.

Beslut till:
Samhällsbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Monica Holmberg